

Dodatok č.3

k ZMLUVE o dielo č. 1606/2011/IS

uzavretej v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, metódou VO – US v zmysle Zákona č. 25/2008 Z. z. o verejnom obstarávaní dňa 27.9.2011

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Panické Dravce

Zastúpený: František Kováč
Sídlo: č. 51, 985 32 Panické Dravce
IČO: 00316296
DIČ: 2021237251
Bank. spoj.: VÚB Banka Lučenec
Číslo účtu: 19323352/0200

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov COMBIN – ZIPP – BIOCOMPACT

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Zastúpený: Ing. Vladimír Gallo
Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 31631134
DIČ: 2020478229
IČ DPH: SK2020478229
Bank. spoj.: VÚB a.s., Banská Štiavnica
Číslo účtu: 2196246422/0200
Registrácia: Obchodný register, Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, vložka č. 2800/S

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.3 k Zmluve o dielo č.1606/2011/IS, ktorým sa upravuje rozsah prác, ktorý bol zrealizovaný z dotačných prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR a vlastných zdrojov pridelených v roku 2012 .

2. Predmet plnenia zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje v roku 2012 zrealizovať práce v rozsahu :

Stavba : Panické Dravce – stoka AC, AC1, AC2, AD - doplnenia

Časť : Stoka AC2

Cena za uvedený rozsah prác je dohodnutá zmluvnými ktoré sú podrobne rozpísané v prílohe č.1. Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č.3 k Zmluve o dielo č.1606/2011/IS

Stoka AC2	36 924,12 EUR
DPH 20 %	7 384,83 EUR
Cena s 20% DPH	44 308,95 EUR

4.Čas plnenia.

Začiatok prác: 04/2012

Ukončenie prác: 11/2012

Článok X. Záverečné ustanovenia

Ostatné ujednania tejto zmluvy ostávajú v platnosti.

Dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č.1606/2011/IS .

Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

V B. Štiavnicí, dňa 29.3.2012.....

Za objednávateľa :

za zhotoviteľa :

.....
František Kováč
starosta obce

.....
Ing. Vladimír Gallo
konateľ

